

**График плановых ремонтов энергооборудования и распределительных сетей,
связанных с отключениями электроэнергии АО "ЮЭСК"**

Напряжение (кВ), наименование линии. Диспетчерский номер	Кол-во	Ориентировочный период отключения электроэнергии		Исполнитель
		Ориентировочное начало	Ориентировочное окончание	
1	2	5	6	8
Кап. ремонт эл. оборудования ТП с. Седанка (ТП № 2)	1 шт.	11.09.2017	30.11.2017	Хозяйственный способ
Кап. ремонт эл. оборудования ТП с. Тигиль (ТП № 6)	1 шт.	11.09.2017	30.11.2017	Хозяйственный способ
Кап. ремонт эл. оборудования ТП с. Тилички (ТП № 2)	1 шт.	14.08.2017	29.09.2017	Хозяйственный способ
Кап. ремонт ВЛ-6 кВ п. Ключи ф. № 1 "Рыбкооп" от ДЭС-22	1 км	07.08.2017	29.09.2017	Хозяйственный способ
Кап. ремонт ВЛ-6 кВ с. Эссо Л-2	2 км	20.06.2017	29.09.2017	Хозяйственный способ
Текущий ремонт ВЛ-10 (35) кВ Козыревск - Майское	1 км	02.08.2017	04.09.2017	Хозяйственный способ

Точную информацию о периодах отключения электроснабжения предоставляют начальники РЭС, ЭУ, ЭР

Начальник ПТС

/

/// / •"

/

С.А. Цыбко

Исп. Забродин А.В.
Тел/факс 41-77-24