



Администрация Мурманской области
И.В.Семин
2026 г.

План мероприятий по исполнению к 0311.2026 - 2027 годов в Мурманском МО по АО "Южные электрические сети Канчатка"

Генеральный директор АО "ЮЭСК"
В.Ю. Мушкетер

Наименование объекта	Класс	Объем работ (конт-во заявок, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Наименование		Ед. изм.	Кол-во	Период выполнения работ	Всего в т.ч.	Суммарная стоимость работ, тыс. руб. (в т.ч. НДС)					
				Адрес	Исполнитель					Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, изменение стоимости	местный бюджет	средства предприятий	доходы по тем. работам	местный бюджет	средства предприятий
Центральная котельная	от.	3	Теплоизоляционный ремонт котлов (котлы КВР 0,63 № 1,2,3)	Акбонурское 4 км (адрес)	Резина МБС 4 км	шт	20	01.06.2026-15.09.2026	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
				пункт ПОН-5	резина МБС	шт	4	16.09.2026-01.06.2027	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
				с/адрес Липов 24	с/адрес Липов 24	шт	4	01.06.2026-15.09.2026	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
Центральная котельная	от.	1	Прокладка кабельной и кабельно-проводниковой линии в помещении котельной	Пункт для замера сопротивления	Ампер для опрессовки труб	шт.	1	08.09.2026-15.09.2026	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
						шт.	1		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
Тепловые сети	км	0,02	Теплоизоляционный ремонт котельной, замена теплоизоляции	Рыболовское РПД 300	Пункт ПОН-5	шт.	20	01.06.2026-15.09.2026	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Липов	Крутки Липов	шт.	12	16.06.2026-14.07.2026	2534,00	2534,00	0,00	2534,00	0,00	2534,00	
				Труба стальная 500 мм	Кран шаровый Ду 150мм	шт.	75	15.07.2026-17.07.2026	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Тепловые сети	км	0,136	Капитальный ремонт участка тр. ТК 13 - ТК 23 (136 м)	Фланец стальной приварной Ду 150мм	Отвод стальной 90° Ду 150мм	шт.	4	16.06.2026-14.07.2026	2534,00	2534,00	0,00	2534,00	0,00	2534,00	
				шт.	8										
Тепловые сети	км	0,136	Техническое диагностирование сварных швов после проведения капитального ремонта (участок тр. ТК 13 - ТК 23 (136 м))	Ампер для опрессовки труб		шт.	1	08.09.2026-15.09.2026	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
				шт.	1										
Итого по тепловым сетям									2659,00	2534,00	0,00	0,00	2534,00	0,00	2534,00
Заявлено к финансированию									2659,00	2534,00	0,00	0,00	2534,00	0,00	2534,00
Персональные	км	232,576	Техническое обслуживание ДЭП-4-4-35ВБ	Прокладка кабеля СИП	Служба эксплуатации	шт.	10	01.01.2026-31.12.2026	266,42	0,00	266,42	0,00	266,42	0,00	266,42
				шт.	12										
Итого по персональным									266,42	0,00	266,42	0,00	266,42	0,00	266,42

Всего по электроснабжению по ДЭС-14 Актюва, Дзгэ, Эсэв, Выдминистрация № 5-С-4 на р. Волгоград		2116,42		1850,00		0,00		1850,00		266,42		0,00		266,42	
Итого по с. Актюва		4882,72		4384,00		0,00		4384,00		498,72		0,00		498,72	
с. Далиновка															

Теплоснабжение		3		Теплый район котла (котел КВР 0,63 Ж 1,23)		Абсолютно 4 м (нет)		Ремка МБС 4 м		8		01.06.2026-15.09.2026		25,00		0,00		25,00		25,00		0,00		25,00			
1		Техническое обслуживание котельного оборудования		Ремка МБС 4 м		Абсолютно (нет)		3		16.09.2026-01.06.2027		50,00		0,00		50,00		0,00		50,00		0,00		50,00			
2		Теплый район здания котельной (замена окон в подсобном помещении (антенная) и табло)		Окно ПВХ ширина 1480-высота 1250мм Окно ПВХ ширина 1550-высота 1450мм Пленка глянцевая ПВХ 8x250x2000мм		1 шт 1 шт 4 шт		01.07.2026-03.08.2026		65,00		0,00		65,00		0,00		65,00		0,00		65,00		0,00		65,00	
1		Проектирование монтажной и электромонтажной документации котла, кабельных изделий		Грибок для заграждения котельной.		1 шт.		01.06.2026-15.09.2026		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00	
3		Параметрические испытания котла КВР 0,63		аппарат для опрессовки труб		1 шт.		08.09.2026-15.09.2026		15,00		0,00		15,00		0,00		15,00		0,00		15,00		0,00		15,00	
Итого по котельной		0,02		1,807		2		65,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00	
Тепловые сети		0,02		1,807		2		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00	
Итого по тепловым сетям		0,02		1,807		2		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		0,00		20,00		20,00	
Всего по электроснабжению		0,02		1,807		2		65,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		0,00		10,00		10,00	

Передаточное устройство		км		12,690		Техническое обслуживание ДЭТ 4-4-10ВВ		Проектирование замены СИМЗ5 соединительные датчики (штабы СИ9,70 трубы ГУТ-1S-140/70 черная (КВТ) прок котельной SOT121,118R		10 шт 12 шт 10 шт 15 шт		01.01.2026-31.12.2026		18,59		0,00		18,59		0,00		18,59		0,00		18,59	
Итого по с. Далиновка		2		245,266		228,59		0,00		0,00		0,00		228,59		0,00		228,59		0,00		228,59		0,00		228,59	
Итого по с. Актюва, с. Далиновка		2		3,727		5111,01		4384,00		0,00		0,00		4384,00		0,00		4384,00		0,00		4384,00		0,00		4384,00	
Итого по с. Актюва		2		3,727		2772,00		0,00		0,00		0,00		2772,00		0,00		2772,00		0,00		2772,00		0,00		2772,00	
Итого по с. Актюва		2		245,266		2704,00		2534,00		0,00		0,00		2534,00		0,00		2534,00		0,00		2534,00		0,00		2534,00	
Итого по с. Актюва		2		245,266		2135,01		1850,00		0,00		0,00		1850,00		0,00		1850,00		0,00		1850,00		0,00		1850,00	

Первый заместитель Генерального директора - главный инженер
 С. В. Рыков

Заместитель главного инженера по ремонту
 И. С. Редкина

Жилищно-коммунальный отдел
 ТТС Чебоксары В.О. 22-24-82